Proyecto 1.
Una Hectárea para el Desarrollo Humano

Indicador de producto:

Personas Beneficiadas.

Meta indicador de producto

1.000 personas

Recursos proyectados

$ 3.277’000.000

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 2.385.630.529

Ejecución

- 1.000 Familias Beneficiarias.
- Centro de Germinadores.
- 2’500.000 Árboles de Café en el campo.
- Entrega de Fertilizante.
- Entrega de Semillas.
- Capacitación Población Campesina.
- Asistencia Técnica.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **73 %**

Proyecto 2.
Huertas Familiares

Indicador de producto:

Personas Beneficiadas.

Meta indicador de producto

50 personas

Recursos proyectados

$ 26’000.000

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 85’278.910

Ejecución

- 231 Huertas familiares.
- Adquisición de Insumos Agropecuarios.
- Capacitación y Asistencia Técnica.
- Kits de Semillas Huertas Familiares.
- Kits de Semillas Huertas Escolares.
- Kits de Semillas Población Discapacitada.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**



Proyecto 3.

Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural para la protección del patrimonio hídrico

Indicador de producto:

Cuencas Hídricas Reforestadas.

Meta indicador de producto

3 Cuencas

Recursos proyectados

$ 498’058.081

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 528’856.263

Ejecución

- Realización de Siembras en Cuencas Hídricas del Municipio.
- Sembratón en los Corregimientos de Santa Inés, Santa Rita y La Chaparrala.
- Siembras en cuencas de La Chaparrala, La Aguada, y en el Río San Juan.
- Se siembra en predio de albergue (departamento) árboles en cuenca de Río San Juan.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 4.
Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Indicador de producto:

Convenios Realizados

Meta indicador de producto

3 Convenios

Recursos proyectados

$ 108’620.250

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 113’927.750

Ejecución

- Contratación Guardabosques.
- Pago por Servicios Ambientales.
- Jornadas de educación ambiental, donde se expone el cuidado de los recursos naturales y el adecuado cuidado de las áreas protegidas.
- Control y vigilancia a posibles afectaciones ambientales que se presentan dentro de las áreas protegidas.
- Proyecto de acuerdo para compra de predios de gran importancia para la conservación hídrica.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 5.
Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Indicador de producto:

Estudios en biodiversidad y servicios ecosistémicos realizados

Meta indicador de producto

2 Estudios Realizados

Recursos proyectados

$ 48’620.250

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 23’490.000

Ejecución

Se avanza con el proceso de estructuración del proyecto de Estudios Ecosistémicos a realizar en las áreas de protección ubicadas en Santa Rita, Santa Inés y La Chaparrala.

Avance de meta **0 %**

Avance financiero **48 %**



Proyecto 6.
Promoción del bienestar animal

Indicador de producto:

Jornadas Realizadas

Meta indicador de producto

6 Jornadas

Recursos proyectados

$ 129’303.750

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 166’759.633

Ejecución

- Dotación, suministro y mantenimiento del albergue animal.
- Contratación médico veterinario.
- 139 Jornadas de Esterilización.
- 6.000 Esterilizaciones.
- 635 Adopciones.
- 350 Recuperaciones.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 7.
Promoción de la cultura animalista

Indicador de producto:

Personas Capacitadas

Meta indicador de producto

400 Personas

Recursos proyectados

$ 21’550.625

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 55’330.000

Ejecución

- Capacitaciones a la comunidad, sobre participación ciudadana animalista, protección y abandono y sobrepoblación animal en el municipio.
- Campañas de sensibilización en instituciones educativas.
- Campañas de adopción de caninos y felinos del albergue municipal.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 8.
Alianzas estratégicas entre el sector productivo y la educación superior

Indicador de producto:

Alianzas realizadas para el apoyo del sector productivo

Meta indicador de producto

3 Alianzas

Recursos proyectados

$ 21’551.183

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 42’489.674

Ejecución

- Alianzas Universidad de Antioquia.
- Alianzas Sena.
- Sena emprende rural.
- 22 Grupos en Formación.
- Capacitación en manejo de plátano, banano, aguacate y derivados del café (Sena).

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 9.
Fortalecer los emprendimientos locales y regionales y la pequeña empresa

Indicador de producto:

Capacitaciones realizadas

Meta indicador de producto

10 Capacitaciones

Recursos proyectados

$ 21’550.625

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 351’092.999

Ejecución

- Fondo Emprender.
- 11 Emprendedores.
- Generación de Empleo.
- Ideas de Negocio.
- Atención al Cliente.
- Jornada de capacitación y asesoría para 90 emprendedores - Jornada de fortalecimiento empresarial.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 10.
Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Indicador de producto:

Gestiones para asociaciones de economía social y solidaria realizadas

Meta indicador de producto

2 Gestiones

Recursos proyectados

$ 8’620.250

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 8’700.000

Ejecución

- 12 Versiones de mercados campesinos.
- Fortalecer y dinamizar la economía local.
- Jornadas de Emprendimiento y bazar de la mujer.
- Jornada servicio de empleo (Comfenalco).

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 11.
Atracción de inversión nacional y extranjera para el desarrollo y la competitividad

Indicador de producto:

Gestiones realizadas para atraer inversión nacional y extranjera

Meta indicador de producto

5 Gestiones

Recursos proyectados

$ 1’000.000

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 12’317.290

Ejecución

- Alianza Sena Unidades productivas en el corregimiento de Santa Rita y Santa Inés.
- 40 Familias Beneficiadas.
- Alianza Fundación Arrieros Colombia y universidad CES en atención a equinos de trabajo corregimiento de Santa Rita.
- Alianza Agrosavia.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**

Proyecto 12.
Alianzas de cooperación

Indicador de producto:

Gestiones de fortalecimiento para las alianzas de cooperación realizadas

Meta indicador de producto

6 Gestiones

Recursos proyectados

$ 21’550.625

Recursos ejecutados
a 15 de noviembre de 2023

$ 40’734.652

Ejecución

- Contratación formulador de proyectos.
- Cooperación con Comité Departamental de Cafeteros para la construcción de fogones eficientes zona rural.
- Alianza Sena 25 familias a las cuales se les entregó insumos y vivero en el corregimiento de santa Inés.
- Alianza SABA MilAgro que consiste en encadenamiento productor-comerciante.

Avance de meta **100 %**

Avance financiero **100 %**